怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	115/01/01~115/01/31	室內工程	1.樓層浴室天花板施工 2.樓層電梯牆面壁磚施工

2	115/01/01~115/01/31	水電工程	1.屋突層水電給水管施工 2.樓層陽台防水測試

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	115/01/01~115/01/31	室內工程 結構工程	1.樓層陽台地磚施工 2.1F 周邊水溝鋼筋綁紮

4	115/01/01~115/01/31	水電工程	1.PR1FL 水電給水鋼管施工 2.1F 水溝陰井埋設

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	115/01/01~115/01/31	水電工程 樓梯工程	1.水電配合埋設污水管路 2.樓梯牆面泥作灰誌施工


1/9日水電配合埋設污水管路


1/10日泥作樓梯牆面灰誌施工

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
6	115/01/01~115/01/31	室內工程	1.樓層陽台地磚施工 2.樓層木工天花板施工


1/12日樓層陽台地磚施工

1/13日木工樓層天花板施工

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	115/01/01~115/01/31	結構工程 室內工程	1.1F 周邊水溝底 RC 澆築完成 2.2F 電梯牆面磁磚施工

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
8	115/01/01~115/01/31	水電工程 清潔工程	1.1F 水溝牆模施工 2.PR1FL 雜工雜物清理



怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	115/01/01~115/01/31	粉刷工程 水電工程	1.1F 牆面泥作粉刷打底 2.屋突水電預留管施工

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
10	115/01/01~115/01/31	粉刷工程 水電工程	1.地下室水電管路施工 2.1F 牆面泥作粉刷打底

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	115/01/01~115/01/31	水電工程	1.1F 水溝周邊施工 2.1F 水溝周邊施工



12	115/01/01~115/01/31	水電工程	1.B1FL 水電管路安裝 2.PR1FL 自來水水管施工

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	115/01/01~115/01/31	室內工程 水電工程	1.室內泥作地坪粉刷 2.1F 水電吊管施工

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
14	115/01/01~115/01/31	水電工程 結構工程	1.1F 水電吊管施工 2.1F 周邊地坪鋼筋綁紮

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	115/01/01~115/01/31	室內工程 油漆工程	1.1F 隔間砌磚 2.樓層天花板油漆批土

16	115/01/01~115/01/31	油漆工程 水電工程	1.樓層天花板油漆批土 2.屋突給水管安裝施工

怡品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	115/01/01~115/01/31	水電工程 消防檢測	1.1F 水電吊管施工 2.消防總機線路檢測





18	115/01/01~115/01/31	結構工程	1.1F 周邊鋪面及水溝蓋 RC 澆灌 2.1F 周邊鋪面及水溝蓋 RC 澆灌