

恂品里山


No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. PR3FL 室內泥作粉刷打底 2. PR3FL 電梯機房泥作牆面粉刷打底



2	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. PR2FL 室內牆面泥作粉刷打底 2. 4F 室內油漆牆面批土
---	---------------------	------	---------------------------------------



忞品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. PR1FL 消防管路配線 2. 6F 外牆泥作粉刷打底
 8/4日 PR1FL 消防管路配線  8/5日 6FL 泥作外牆粉刷打底			
4	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. 電梯樓層防護檢查 2. 6F 室內泥作牆面粉刷
 8/5日 電梯樓層防護檢查  8/7日 6FL 泥作室內牆面粉刷			


恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. 6F 外牆泥作粉刷打底 2. 電梯樓層檢查放置配重塊
		 8/8日6FL 泥作外牆粉刷打底  8/11日電梯樓層檢查放置配重塊	
6	114/08/01~114/08/31	室內室外 工程	1. 7F 外牆泥作粉刷打底 2. 電梯箱體面版按裝
		 8/11日7FL 泥作外牆粉刷打底  8/12日電梯箱體面版按裝	


恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	114/08/01~114/08/31	室內室外 工程	1. 7F 外牆泥作粉刷打底 2. 電梯樓層按鈕面版按裝
		 	
8	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. 7F 室內樓梯泥作牆面粉刷 2. 7F 室內泥作牆面粉刷
		 	


恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	114/08/01~114/08/31	室內室外 工程	1. PR1FL 外牆泥作粉刷打底 2. 屋突室內泥作粉刷打底
 			
10	114/08/01~114/08/31	室內室外 工程	1. PR1FL 外牆泥作粉刷打底 2. 電梯樓層檢查
 			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. B1FL 室內電源接燈 2. 2F 水電管路配置
 8/18日 B1FL 室內電源接燈  8/19日 2FL 水電管路配置			
12	114/08/01~114/08/31	室內室外工程	1. 樓層外牆防水清理 2. 1F 水電管路巡查
 8/19日防水樓層外牆清理  8/19日 1FL 水電管路巡查			

忞品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. 樓層外牆噴塗防水 2. PR2FL 室內泥作牆面粉刷
		 8/21日防水樓層外牆噴塗  8/21日 PR2FL 泥作室內牆面粉刷	
14	114/08/01~114/08/31	室內室外工程	1. 屋突層泥作牆面粉刷 2. PRFL 泥作外牆粉刷打底
		 8/21日屋突層泥作牆面粉刷  8/22日 PRFL 泥作外牆粉刷打底	

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	114/08/01~114/08/31	室內室外 工程	1. 屋突層泥作牆面粉刷打底 2. 泥作樓層雜物清除



16	114/08/01~114/08/31	室內工程	1. 樓層水電線路巡查 2. B1FL 門框嵌縫
----	---------------------	------	-----------------------------



忞品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	114/08/01~114/08/31	室外工程	1. 樓層外牆牆面防水噴塗 2. 樓層外牆牆面防水噴塗
 			
18	114/08/01~114/08/31	室外工程	1. 樓層外牆牆面防水噴塗 2. 樓層外牆牆面防水噴塗
